
Informationen der Infrastruktur Neuss AöR

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

die Ende August begonnene Kanal- und Straßenbaumaßnahme auf 
dem „Grüner Weg“ im Vorfeld des römischen Legionslagers 
Novaesium in Gnadental ist aufgrund der Qualität der archäologischen 
Funde dort neu geplant worden. Das ist das Ergebnis einer
gemeinsamen Abstimmung von Infrastruktur Neuss (ISN), 
Tiefbaumanagement Neuss (TMN), Stadt Neuss, den beteiligten 
Baufirmen und dem Amt für Bodendenkmalpflege des
Landschaftsverbandes Rheinland (LVR).
Die in den vergangenen Wochen aufgedeckten archäologischen
Befunde seien von sehr hoher Qualität und bestens geeignet, die 
Lebensumstände der Römer in der damaligen Zeit erklärbar zu 
machen, so der LVR. In einer Tiefe von zwischen einem und zwei 
Metern befinden sich komplexe archäologische Kulturschichten und 
Befunde, die durch den bestehenden Altkanal überraschend wenig 
gestört und daher umfangreicher als erwartet erhalten sind.
Das „archäologische Archiv“ der Neusser Frühzeit geht in seiner 
Bedeutung für die römische Militärgeschichte und die
Kulturlandschaftsgeschichte des Niederrheins weit über die Stadt 
Neuss hinaus und ist im Weltkulturerbemaßstab zu sehen, erklärt der 
LVR. Um dieses umfassend zu dokumentieren und gleichzeitig die 
zeitliche Verlängerung der Baumaßnahme über die ursprünglich 
kalkulierten zwei Jahre hinaus so gering wie möglich zu halten, haben 
sich alle Beteiligten einvernehmlich auf folgend beschriebenes neues 
Vorgehen verständigt

Archäologie schreitet voran

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten werden ab sofort von den 
archäologischen Arbeiten entkoppelt. So sollen zum einen 
Stillstandzeiten beim Kanal- und Straßenbau minimiert und gleichzeitig 
der gesetzlichen Verpflichtung nachgekommen werden, das 
archäologische Kulturgut fachgerecht zu untersuchen, zu 
dokumentieren und zu bergen. Unterstützung erhält die mit der 
Archäologie beauftragte Fachfirma vor Ort durch das ebenfalls 
beauftragte Tiefbauunternehmen. Ungleiche Geschwindigkeiten hatten 
in den ersten Wochen der Baummaßnahme zu Stillstandzeiten 
geführt. Diese sollen nun vermieden werden, indem der Tiefbau erst 
die Voraussetzungen für eine vorgelagerte Archäologie schafft und 
dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die archäologischen 
Untersuchungen entsprechend weiter vorangeschritten sind, die 
eigentlichen Kanalarbeiten aufnehmen wird.
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Zudem versprechen sich alle Beteiligten eine Beschleunigung der 
archäologischen Arbeiten dadurch, dass die Untersuchungsabschnitte 
vergrößert und zwei Abschnitte gebildet werden. Dem hat das LVR- 
Amt für Bodendenkmalpflege als zuständiges Fachamt ebenso 
zugestimmt wie einer Anpassung der Grabungsgenehmigung. 
Weiterhin finden Abstimmungen mit der Feuerwehr Neuss statt.

Bitte haben Sie Verständnis, dass eine verlässliche Prognose, um 
welchen Zeitraum sich die ursprünglich mit zwei Jahren kalkulierte 
Baumaßnahme verlängert noch nicht möglich ist. Hätte man so 
weitergemacht, wie geplant, wäre es wohl zu einer Verlängerung von 
ca. 220 Arbeitstagen also mehr als einem Jahr gekommen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir die Bauzeitverlängerung durch den 
jetzt geänderten Bauablauf reduzieren können. Es ist damit zu 
rechnen, dass sich durch die Entzerrung der Tätigkeiten die 
Parksituation in den jeweiligen Abschnitten auf dem Grüner Weg 
vorrübergehend verschlechtert. Dies kann auch dazu führen, dass 
Einfahren zu Grundstücken nur eingeschränkt möglich sein werden.

Bei Fragen zur Sanierung steht Ihnen bei der Infrastruktur Neuss 
(AöR) Herr Jochen Posner unter 02131/90-6607 wieder ab dem 
06. Januar 2021 zur Verfügung.

Ausführliche Informationen auch zu der Baumaßnahme Grüner Weg 
finden sich unter www.baustellenradar-neuss.de ,

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Johannes Steinhauer 
Bereichsleiter

Kanal- und 
Straßenbau­
maßnahme 
Grüner Weg

Infrastruktur Neuss AöR
Entwässerung 
Moselstraße 24 
41464 Neuss

Tel.: 02131.90-6607 
iochen.posner@stadt.neuss.de
www.baustellenradar-neuss.de

Seite 2 von 2

mailto:iochen.posner@stadt.neuss.de
http://www.baustellenradar-neuss.de

