
Informationen der Infrastruktur Neuss AöR

Wir bauen für Sie!

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner,

die Stadt Neuss und die mit der Aufgabe befasste Infrastruktur Neuss 
AöR (ISN) kommt bei der Maßnahme Grüner Weg ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen aus dem Gesetz zum Schutz und zur Pflege der 
Denkmäler im Lande Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz - 
DSchG) nach.

Die Baumaßnahme hat Ende August 2020 begonnen. Bisher wurden 
rund 35 m Kanal grundhaft erneuert. Aufgrund der in den als gestörten 
Bodenbereichen angenommenen Baufeldern und der archäologisch 
Vorgefundenen sehr hohen Befundlage, musste im Dezember 2020 
das Bauverfahren von einer begleitenden archäologischen Betreuung 
in eine vorlaufende archäologische Untersuchung umgestellt werden. 
Grund für die Umstellung waren die unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten für die archäologische Untersuchung und die 
Kanalbaumaßnahme. Der Kanalbau ist vier bis acht Mal schneller als 
die Archäologie.

Die Kanalbaustelle wurde nun in den letzten 12 Monaten so 
vorbereitet, dass zukünftig voraussichtlich keine weiteren 
Behinderungen durch die archäologischen Arbeiten zustande 
kommen. Der Kanalbau beginnt, unter Vorbehalt der Witterung, am 
Montag, 24. Januar 2022. Nach aktuellem Stand wird die 
Bauzeitverlängerung ca. 14 Monate betragen.

Mit Wiederaufnahme der Kanalbauarbeiten auf Höhe Haus Nr. 57 wird 
der Grüne Weg von Kölner Straße bis Konradstraße vollgesperrt. Die 
Zufahrt zur „Römer Apotheke“ ist gewährleistet. Die Anlieger können 
aus südlicher Richtung (Konradstraße, Wacholderweg) in den 
gesperrten Straßenbereich unter Berücksichtigung der Arbeiten 
einfahren. Gleichzeitig wird der südliche Straßenbereich zwischen 
Berghäuschensweg und Weißdornweg für die fortlaufende 
archäologische Untersuchung ebenfalls vollgesperrt. Die Anlieger 
können in diesem Bereich Ihre Grundstücke erreichen und dort bis zu 
den Grabungsgruben einfahren. Die Kreuzungsbereiche 
Konradstraße, Gargelweg und Weißdornweg werden für den 
Anliegerverkehr geöffnet.

Die Kanalbaustelle wandert dann sukzessive in südliche Richtung. 
Damit bitten wir Sie sich rechtzeitig auf die ändernden Situationen 
einzustellen.
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Die entstehenden Kosten der archäologischen Untersuchungen 
werden, soweit rechtlich zulässig, durch die Infrastruktur Neuss (AöR) 
übernommen und gehen nicht in die Kostenumlage nach dem 
Kommunalem Abgabegesetz (KAG) ein.

Bei Fragen zur Sanierung steht Ihnen bei der Infrastruktur Neuss 
(AöR) Herr Posner unter 02131/90-6607 zur Verfügung. Grüner Weg
Ausführliche Informationen auch zu der Baumaßnahme Grüner Weg 
finden sich unter www.baustellenradar-neuss.de

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

L^Ols-J

Johannes Steinhauer 
Bereichsleiter
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